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DOÑA MARÍA TERESA MARTÍN BAUTISTA 

SECRETARIA GENERAL DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

CERTIFICO: 

Que la Excma. Diputación Provincial de Granada, en Junta de Gobierno sesión ordinaria 

celebrada el día 21 de julio de 2026, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO: 

 4º.- APROBACIÓN DE  LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS 

ACTUACIONES QUE HAN OBTENIDO SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN MUNICIPIOS 

Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA 2025. (EXPTE. MOAD 

2026/PES_01/012889).   

          El Sr. Vicepresidente Cuarto, y  Diputado Delegado de Obras Públicas y Vivienda, formula la 

siguiente Propuesta:  

“Visto que por la Excma. Diputación Provincial de Granada, en sesión ordinaria de la Junta 

de Gobierno celebrada el día 19 de mayo de 2025 se aprobó la Convocatoria extraordinaria de 

subvenciones para inversiones en municipios y entidades locales autónomas de la provincia de 

Granada 2025, publicándose en el BOP nº 98, de 27 de mayo de 2025. 

 
 Visto que por la Excma. Diputación Provincial de Granada, en sesión ordinaria de la Junta de 

Gobierno celebrada el día 24 de noviembre de 2025, se aprobó la concesión de dichas subvenciones, 

publicándose en el BOP nº 235, de 10 de diciembre de 2025. 

 
 Teniendo en cuenta que, hasta el momento actual han sido nueve las entidades locales que 

han solicitado ampliación de los plazos de ejecución y justificación, en base esencialmente al aumento 

que se ha producido en el coste de los materiales debido a la crisis de la guerra en Oriente Próximo, 

lo cual ha supuesto un desajuste desmesurado respecto a los importes presupuestados para la 

ejecución de las actuaciones solicitadas y concedidas. Además, no se encuentran empresas de 

construcción disponibles para la ejecución de obras, ya sea por la avalancha de obras a ejecutar 

debido al episodio de borrascas acaecido en Andalucía en los meses de enero y febrero de 2026, que 

ha ocasionado numerosos daños en los municipios de la provincia, o por la poca disponibilidad de 

empresas con la que cuenta dicho sector. También argumentan motivos de escasez o falta de 

recursos humanos por bajas médicas o por vacantes sin cubrir.   

 
Vistos el artículo 7 de la Convocatoria y el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Considerando el informe jurídico de la Jefa de Sección de Tramitación de Planes y Programas, 

que cuenta con el visto bueno del Jefe de Servicio de Gestión y Administración. 
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En consonancia con el artículo 8.2 del Real Decreto 424/20147, de 28 de abril, por el que se 

regula el régimen jurídico del control interno de las entidades locales el Sector Público Local, dichas 

ampliaciones de plazo o su denegación no son objeto de fiscalización dado que no suponen nuevos 

derechos u obligaciones de contenido económico. 

 

  Por todo ello, se formula la siguiente PROPUESTA:  

 
  PRIMERO.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de todas las actuaciones 

que han obtenido SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES 

AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE GRANADA 2025 hasta el día 22 de abril de 2027 y  del 

plazo  de justificación hasta el día 22 de junio de 2027. 

 
 SEGUNDO.- Comunicar a los interesados que contra el presente acuerdo, que pone fin a la 

vía administrativa, no cabe recurso administrativo, si bien podrá formular potestativamente 

requerimiento para su anulación o revocación ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de dos 

meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, con arreglo a lo señalado en los 

artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-

administrativa.  Si no se estima oportuna la formulación de requerimiento previo se podrá interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en la misma 

forma ante el Tribunal de Instancia, Área contencioso administrativa de Granada. Cuando hubiera 

precedido el requerimiento, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la 

comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. Asimismo, se podrá 

interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.” 

La Junta de Gobierno estima que procede aprobar la Propuesta formulada en el sentido 

expresado, y la Presidencia así lo resuelve. 

 

 DOY FE,  con la salvedad del artículo 206 del ROF, en Granada a fecha de firma electrónica. 
 
 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE  

  


